

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**муниципальное образование «Город Курчатова»**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**"Средняя общеобразовательная школа с углубленным**  
**изучением иностранных языков № 4" г. Курчатова**

ИНН 4634004933 КПП 463401001 ОГРН 1024601276457 ОКПО 23024196 ОКВЭД 85.13 ОКВЭД 85.14  
 307250, Город Курчатова, Курской области, улица Строителей, дом 10,  
 тел./факс (47131)-4-64-35, kurchatov185@mail.ru



Утвержден приказом № 31  
 от « 15 » 01 20 21 г.

Директор школы

Т.М. Буровникова

**План мероприятий (дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию Центра образования естественно научной и**  
**технологической направленности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа**  
**с углубленным изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический (2021г.)</b>		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «точка роста», о создании Центра «точка роста», Положения о деятельности Центра «точка роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь-февраль	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	январь	зам. директора Головина Е.Б.
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март	зам. директора Головина Е.Б.
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	апрель-май	зам. директора Головина Е.Б., учитель биологии Боброва С.Ю.,

		учитель химии Семенихина Е.В.
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль	зам. директора Головина Е.Б., учитель информатики Кузьменков Г.В.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал	контрактный управляющий Ермакова И.Г., директор Буровникова Т.М.
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал	директор Буровникова Т.М.
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Внесение изменений в программу развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	июнь-август	зам. директора Аникина О.А., Переверзева О.В., Головина Е.Б.
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	август	директор Буровникова Т.М.
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2024 г.г.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. Курчатова	постоянно	зам. директора Головина Е.Б., Овсянникова Е.И.
Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В., руководитель ШНО Семенихина Е.В.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в 3 года	зам. директора Переверзева О.В.
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	зам. директора Переверзева О.В.
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В., руководитель ШНО Семенихина Е.В.

Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	постоянно	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревнованиях и мероприятиях	постоянно	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Организация сопровождения наставничества обучающихся	постоянно	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	зам. директора Головина Е.Б.
<b>Аналитико-обобщающий этап (2025г.)</b>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	апрель	зам. директора Головина Е.Б., Переверзева О.В.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март	зам. директора Переверзева О.В.
Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	зам. директора Переверзева О.В.